
ARMADORES NORUEGOS CANCE-
LAN PEDIDOS CON ASTILLEROS

ESPAÑOLES
La demora en la fecha de entrega do
una plataforma perforadora ha motiva-

do la cancelación

Según una nota de la Embajada de No-
ruega en Madrid, que recoge Europa Press.
la única plataforma perforadora en cons-
trucción en España por Hijos de J. Ba-
rreras, de Vigo, y pedida por la empresa
Skaugeneffshore Ventures, ha sido can-
celada recientemente. La plataforma de-
bía entregarse en 1973. mientras que la
última fecha de entrega, antes de la can-
celación y después de varias demoras, ha-
bía sido fijada para la primavera de 1976.
es decir, casi tres años de retraso.

Skauger--Effshore ha comunicado —aña-
de la Embajada— que irán judicialmente
contra los astilleros para que les devuel-
van tres millones de dólares de! paso ade-
lantado. 5,8 millones de equipos entrega-
dos, as! como índemnización por retrasos
y otros gastos, de los cuales 6.2 millones
de dólare de equipos encargados por Skau-
gen y aún no entregados. También pedi-
rán Indemnización por la pérdida del
contrato de perforación con Aquitaine de-
bido a los retrasos.

Astilleros Españoles perdió reciéntemen-
te un importante contrato cor. los arma-
dores noruegos Leif Hoegb And Co.. de
seis bulkarriers de 44.000 toneladas y con
opción de otros tres buques. Estos bar-
cos serán construidos por unos astilleros
japoneses. El único contrato noruego —con-
cluye !a nota de la Embajada— con As-
tilleros Españoles es de dos buques de
abastecimientos para los armadores Johns
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